

تقسیم کار رسمی تیم — فاز ۱ پروژه (Client / UI / Core)

این سند، نقشه راه رسمی تیم تا پایان فاز ۱ پروژه است و بر اساس: - مستندات TA - معماری پیاده‌سازی شده (A1) تا (A4) - ساختار فعلی رپازیتوری

تهیه شده است.

هدف این سند این است که: - هر عضو تیم دقیقاً بداند چه کاری مسئول اوست - کارها موازی، بدون تداخل و بدون شکستن معماری جلو بروند - در پایان فاز ۱، پروژه کاملاً قابل ارائه و قابل دفاع باشد

وضعیت فعلی پروژه (Baseline) 🧠

تا این لحظه: A1 — Event Taxonomy ✓ - A2 — Event Object Contract ✓ - A3 — Event Flow Documentation ✓ - A4 — Screen Manager ✓

از این به بعد وارد پیاده‌سازی واقعی (Client (UI + Logic می‌شویم.

عضو ۱: سبحان — سرگروه / معمار پروژه 👤

نقش اصلی

مالک معماری، هسته بازی و یکپارچگی کل پروژه

سبحان مسئول این است که: - هیچ بخشی از پروژه معماری را نقض نکند - تمام Eventها A2-compliant بمانند - خروجی نهایی فاز ۱ قابل دفاع برای TA باشد

تسک‌های سبحان (Core & Logic)

S1 — تکمیل GameEngine (اولویت بسیار بالا) 💰

- پیاده‌سازی Commandهای Recruit:
- CMD_BUY_MINION
- CMD_SELL_MINION
- CMD_REFRESH_SHOP
- CMD_TIER_UP
- مدیریت State:
- Gold

- Tavern Tier
- Board / Hand

نکته مهم: 

Engine فقط state را تغییر می‌دهد و *_EVENT تولید می‌کند

EVENT → UI Loop — S2 (حیاتی)

- بعد از هر تغییر state:
- EVENT استاندارد تولید شود
- EVENT به EventBus ارسال شود
- مثال:
- EVENT_GOLD_UPDATED
- EVENT_HAND_UPDATED

S3 — مستندسازی نهایی فاز ۱

- تکمیل README اصلی پروژه:
- توضیح معماری
- توضیح Event Flow
- توضیح Screenها
- آماده‌سازی برای تحویل TA

S4 — Code Review و Merge Management

- بررسی PRهای علی‌رضا و امیرعلی
- جلوگیری از:
- Logic در UI
- Event خارج از قرارداد

عضو 2: علی‌رضا — UI / Graphics Developer

نقش اصلی

پیاده‌سازی رابط کاربری (UI) بر اساس معماری Screen-Based

علی‌رضا هیچ منطق بازی نمی‌نویسد.

تسک‌های علی‌رضا (UI)

A1 — CardView (اولویت بالا) 🤔

- نمایش کارت:
 - تصویر
 - Attack / Health
 - حالات:
 - Normal
 - Damaged
 - Dead (fade / gray)
 - ممنوع: - تغییر Health - تشخیص مرگ ❌
-

A2 — BoardView 🤔

- نمایش تا 7 کارت
 - Slot‌های ثابت
 - بدون Drag & Drop پیچیده
-

A3 — RecruitScreen UI 🤔

- Shop (3 کارت نمایشی)
 - دکمه‌ها:
 - Buy
 - Refresh
 - Freeze
 - ارسال CMD Event استاندارد
 - UI فقط CMD می‌فرستد 🌀
-

A4 — CombatScreen UI (نمایشی) 🤔

- نمایش Enemy g Board Player
 - بدون Input
 - آماده دریافت *_EVENT_COMBAT در آینده
-

عضو 3: امیرعلی — Integration / Test / Support



نقش اصلی

اتصال UI به Engine و تست صحت جریان Event

امیرعلی پل بین UI و Logic است.

تسک‌های امیرعلی

E1 — Event Integration Test 🧐

- تست اینکه:
- CMD → Engine
- Engine → EVENT
- EVENT → UI

E2 — Screen Transition Test 🧐

- تست Recruit ↔ Combat
- اطمینان از اینکه:
- Input فقط در Recruit فعال است
- Combat فقط نمایشی است

E3 — Bug Hunting 🧐

- شناسایی:
- UI glitch
- Event ناقص
- crash احتمالی
- گزارش دقیق به سبحان

E4 — آماده‌سازی برای فاز ۲ 🧐

- بررسی serializable بودن Eventها
- اطمینان از عدم وابستگی UI به pygame-only logic

نقشه راه تا پایان فاز ۱ 🙄

مرحله ۱ (الان)

- UI Skeleton (علی رضا)
- Recruit Logic پایه (سبحان)

مرحله ۲

- EVENT → UI loop کامل
- Board و Shop قابل استفاده

مرحله ۳

- CombatScreen نمایشی
- تست کامل جریان بازی

خروجی نهایی فاز ۱

- بازی قابل اجرا (Client)
- معماری تمیز و مستند
- آماده اتصال به Server

جمع بندی نهایی

این تقسیم کار: - موازی است - بدون تداخل است - و دقیقاً مطابق معماری TA طراحی شده

اگر همه اعضا فقط به وظایف خود پایبند باشند:

فاز ۱ پروژه بدون ریسک و با کیفیت بالا تحویل داده می شود.

پایان سند تقسیم کار فاز ۱